

Introductie

Beste belanghebbenden van het Banjaardstrand. Wij, het projectteam van *Van Oord*, zijn momenteel bezig met het verbreden en verhogen van het Banjaardstrand, zodat de kust van Noord-Beveland weer gereed is voor de nabije toekomst. Deze werkzaamheden duren tot ca. midden November dit jaar.

Via dit wekelijkse informatiebulletin informeren wij u over de werkzaamheden die we de afgelopen week hebben uitgevoerd en de werkzaamheden die voor de komende week op de planning staan.

Activiteiten van de afgelopen week 45

De afgelopen week zijn we verder gegaan met de strand suppletie werkzaamheden op het Banjaardstrand.

Met de *Vox Apolonia* hebben we in oostelijke richting via de leiding op het strand het zand aangebracht. Op donderdag 6 november hebben we de laatste lading middels walpersen op het strand geperst.

Daarna zijn we verder gegaan met het aanbrengen van zand op het talud onder water middels rainbowen en klappen.

We zijn ook begonnen met het uit elkaar halen van de drijvende leiding en land leiding. De afzonderlijke leidingdelen leggen we klaar voor transport op het oostelijke deel van het strand.



Foto 1: Vox Apolonia aan het rainbowen

Geplande activiteiten in week 46 (maandag 10-11 tot en met zondag 16-11)

In week 46 kunt u het volgende van ons verwachten:

Op donderdag 13 november verwachten wij gereed te zijn met de suppletiewerkzaamheden (rainbowen en klappen). De *Vox Apolonia* zal dan de werklocatie verlaten.

We gaan verder met het demonteren van de drijvende en landleiding op het strand. Vanaf woensdag 12 november gaan we beginnen met het transporteren van de leidingdelen vanaf het strand naar de tijdelijke opslag naast de Hoogh Plaetweg op Neeltje Jans. De tijdelijk opgeslagen leidingdelen worden volgend jaar weer gebruikt bij de suppletie werkzaamheden op Werkpakket 2 (Goeree Westkop)



Foto 2: Overzicht strand, kijkend in westelijke richting

Begin 2026 verwachten we aan te vangen met de fabricage van stalen zinker leiding op het Banjaard strand. Deze stalen zinker leiding zal gebruikt worden voor strand suppletie werkzaamheden langs de Zeeuwse kust.

Voor meer informatie met betrekking tot de Kustlijnzorg verwijzen wij u naar de website van Rijkswaterstaat.
www.rws.nl/kustlijnzorg

Contactpersonen Van Oord

Week 45 op het strand: **Jelle Oosterbaan** (+31 6 53813885), **Joey Minck** (+31 6 33911 535).

Email: proj.155427@vanoord.com.

Het hele team Van Oord wenst u een fijne week en hopelijk tot snel op het Banjaardstrand.