

Introductie


Beste belanghebbenden van het Banjaardstrand. Wij, het projectteam van Van Oord, zullen in de komende maanden, tot ca. eind november 2025, bij het Banjaardstrand het strand gaan verbreden, zodat de kust van Noord-Beveland weer gereed is voor de nabije toekomst.

Via deze wekelijkse informatiebulletin nemen we u graag mee in de planning van onze werkzaamheden en lichten we toe wat wij in de komende week van plan zijn qua activiteiten. Zodat u weet wat er gaat gebeuren, weet wat u ziet op het strand en daarnaast onze contactgegevens heeft voor vragen en opmerkingen.

Activiteiten van de afgelopen week 38

In de afgelopen weken zijn de eerste tekenen van ons project zichtbaar geworden!

- Zoals u heeft kunnen zien zijn onze eerste transporten aangekomen op het strand. Dit zijn onder andere onze werkplaats, opslag containers en spullen voor de toekomstige drijvende leiding.
- De transporten worden gelost op het strand, waar wij een extra rijplatenbaan hebben aangelegd. Op deze manier is er de minste overlast op het fietspad op het duin, aangezien de vrachtwagens direct vanaf de weg naar het strand kunnen rijden zonder te stoppen. Dit onder begeleiding van onze verkeersregelaars.
- Naast onze werkplaats en accommodatie op het strand, zijn ook de eerste leidingen aangekomen, inclusief toebehoren. Deze week zijn we begonnen met het aan elkaar koppelen van deze leiding. Dit gebeurt met flinke bouten en moeren.



Figuur 1: Installatie infoborden door Rijkswaterstaat




Figuur 2: Drijvende leidingen in de opslag.

Geplande activiteiten in week 39 (maandag 22-9 tot en met zondag 28-9)

In week 39 kunt u het volgende verwachten van ons:

- De transporten van de leidingen zullen doorgaan via de Vredenhofweg en de rijplatenbaan.
- We gaan verder met het koppelen van deze losse leidingen tot 1 lange leiding. In totaal zal deze 400m worden. Zie het plaatje voor de eerste leidingen die gekoppeld zijn.
- Daarnaast gaan we de voorbereidingen treffen voor de ontvangst van de sleephopperzuiger, welke verwacht wordt op 30 september. In eerste instantie zal zij voornamelijk rainbowen voor het strand, in het water.



Figuur 3: Installatie van drijvende leiding.

Contactpersonen Van Oord

Aanwezig week 38 op het strand: **Joey Minck** Telefoon: +31 6 538 138 85.

Email: proj.155427@vanoord.com.

Het hele team Van Oord wenst u alvast een fijn weekend en hopelijk tot snel op het Banjaardstrand.

Tom van Eijk, Virgil Konings, Jelle Oosterbaan, Joey Minck, Laura de Clerq en Helène Spiering